

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Павел баня

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 98/04.07.2019г.**

Днес, 20.032020г., в гр. Павел баня между страните:

1. **ОБЩИНА Павел Баня, със седалище и адрес на управление:**
гр. Павел баня, 6155, обл. Ст. Загора, ул. „Освобождение“ №15, ЕИК 000817931
представявана от Иса Емин Бесоолу - Кмет на община Павел баня и Мима Иванова
Бобева – главен счетоводител, наричани по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от
една страна,

и

2. **„ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ЕООД, с ЕИК: 205415283, със седалище и адрес на
управление:** гр.София, ж.к. Абдовица № 249, представлявано от Йордан Красимиров
Дамянов, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от
друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с
чл. 7 ал. 1 от сключен между страните договор за възлагане на обществена поръчка с №
98/04.07.2019г. и като взеха предвид, че :

- Характерът на изменението е благоприятен за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, тъй като води до намаляване стойността на договора;
- Изготвена е уточняваща количествено стойностна сметка за обекта, представляваща Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение.
- В следствие на гореизложеното се налага намаляване на общата стойност на договора в интерес на възложителя.

С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 7 ал. 1 от сключен между страните договор за възлагане на обществена поръчка с № 98/04.07.2019г. при наличните гореописани фактически обстоятелства, страните подписват допълнително споразумение

Този документ е създаден в рамките на проект 24/07/2/0/00008 от 19.10.2018 г., "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛАТА СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Павел баня и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.

към Договор за възлагане на обществена поръчка с № 98/04.07.2019г. за намаляване на общата стойност на договора.

Във връзка с горното, между страните се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Стойността на Договора за възлагане на обществена поръчка с № 97/04.07.2019г с предмет „**Реконструкция на водопроводна мрежа в село Скобелево, община Павел баня**“ се намалява с 937,42 лв. (деветстотин тридесет и седем лева и четиридесет и две ст) без ДДС. В тази връзка чл. 6, ал. 1 и чл. 6 ал. 1 т. 1 от Раздел III „Цена на договора“ на Договора се изменя така:

„**Чл. 6. (1)** Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на: **85 589.14 (словом: осемдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и девет лева и четиринадесет ст)лева без ДДС и 102 706.97 (словом: сто и две хиляди седемстотин и шест лева и деветдесет и седм ст.) лева с ДДС** (наричана по-нататък „**Цената**“ или „**Стойността на Договора**“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, разпределена както следва:

1. Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта съответства на количествено - стойностната сметка, предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в офертата, и е в размер на: **85 589.14 (словом: осемдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и девет лева и четиринадесет ст)лева без ДДС и 102 706.97 (словом: сто и две хиляди седемстотин и шест лева и деветдесет и седм ст.) лева с ДДС**”

2. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват действието си.
3. Настоящото споразумение се състави и се подписа в три еднообразни екземпляри - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
4. Съгласно чл. 58 от Договора настоящото споразумение влиза в сила само след съгласуването му от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и представлява неразделна част от подписания между страните Договор.

Към настоящото споразумение се прилага и е неразделна част от него следното приложение:

Приложение № 1 – КСС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ Иса Емин Бесоолу /

Кмет на община Павел Баня

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Йордан Дамянов/

Управител на „ДК ИНФРАИНВЕСТ“ ЕООД

.....
/Мима Бобева/
Гл. счетоводител

