



Община Павел баня

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ  
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
№ 123/16.09.2019г.**

Днес, 20.03.2020г., в гр. Павел баня между страните:

1. **ОБЩИНА** Павел Баня, със седалище и адрес на управление гр. Павел баня, 6155, обл. Ст. Загора, ул. „Освобождение“ №15, ЕИК 00081793 представлявана от Иса Емин Бесоолу - Кмет на община Павел баня и Мима Иванов Бобева – главен счетоводител, наричани по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и  
2. Дружество по ЗЗД „Павел баня 2019“, с БУЛСТАТ: 177388787, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв. Редута, п.к. 1505, ул. „Стоил Войвода“ № 3 представлявано от Йордан Красимиров Дамянов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

**(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

Страните констатираат, че е налице следната фактическа обстановка, а именно:

т.1 След направена проверка на проектната документация, офертната количествено-стойностна сметка, строителните книжа, обективните промени на съществуващото положение, настъпили за периода от разработване на проекта до началото на строителството от компетентните лица е констатирана необходимост от промяна в обема на определени позиции от договорната количествено-стойностна сметка, отразени в подписана Заменителна таблица от 20.03.2020г. за подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Горно Сахране, община Павел баня“;

т.2 Налице е необходимост от промяна в чл. 8 ал.1 от Договор №123/16.09.2019г., касаеща уговореното авансово плащане.

т.3 Изготвена е доуточняваща количествено-стойностна сметка с разбивка по диаметри за подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Долно Сахране, община Павел баня“.

Този документ е създаден в рамките на проект 24/07/2/0/00008 от 19.10.2018 г., "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛАТА СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Павел баня и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



Във връзка с горното, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т.7 от Закона за обществените поръчки и като взеха предвид, че :

- Характерът на измененията е благоприятен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тъй като води до намаляване стойността на договора;
- Налице са предпоставките на чл.116 ал.1 т.7 по отношение на характера на промяната на авансовото плащане, тъй като отсъстват хипотезите на чл. 116 ал. 5 от ЗОП;
- Налице е настъпването на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, като е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. В конкретния случай обстоятелствата, налагащи изменение на договора за обществена поръчка са възникнали след сключването му и те не са резултат от действие или бездействие на страните, същите, при горната фактическа обстановка и наличната документация, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
- В следствие на гореизложеното се налагат изменения на договора в интерес на възложителя.

С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 и т.7 от ЗОП при наличните гореописани фактически обстоятелства, страните подписват допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка с №123/16.09.2019г.

*Във връзка с горното, между страните се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:*

1. Стойността на Договора за възлагане на обществена поръчка с №123/16.09.2019г с предмет „Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Павел баня, област Стара Загора, по три обособени позиции в рамките на ПРСР 2014-2020 г.” по обособена позиция №1, с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Долно Сахране и Горно Сахране, община Павел баня” се намалява на основание Заменителна таблица (Приложение № 2) с 664,07 лв. (шестстотин шестдесет и четири лева и седем ст) без ДДС. В тази връзка чл. 6, ал. 1 и чл. 6 ал. 1 т. 1 от Раздел III „Цена на договора” на Договора се изменя така:

**Чл. 6. (1)** Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на: **5 053 057.32 (словом: пет милиона петдесет и три хиляди петдесет и седем лева и тридесет и две ст) лева без ДДС и 6 063 668.78 (словом: шест милиона шестдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и седемдесет и осем ст.) лева с ДДС** (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, разпределена както следва:

Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта съответства на количествено - стойностната сметка, предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в офертата, и е в размер на: **5 053 057.32 (словом: пет милиона петдесет и три хиляди петдесет и седем лева и тридесет и две ст) лева без ДДС и 6 063 668.78 (словом: шест милиона шестдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и седемдесет и осем ст.) лева с ДДС от която:**

**За подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Долно Сахране, община Павел баня”** в размер на 2 730 172.54, **словом (два милиона седемстотин и тридесет хиляди сто седемдесет и два лева и петдесет и четири ст.) лв. без ДДС, или**