

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО №77/20.05.2015Г.

Днес, 11.09....., в гр.Павел баня, между

1.ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ: ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ №15, С ЕИК: 000817931, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ: СТАНИМИР ХРИСТОВ РАДЕВСКИ – КМЕТ И МИМА БОБЕВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2.Фирма ПИ ЕС АЙ АД със седалище на управление: гр. Стара Загора, бул. “Патриарх Евтимий “, №190, ЕИК: 833175762, представлявано от Георги Илиев Иванов – изпълнителен директор, ЕГН 7811041003, л.к. № 641539374, издадена на 14.12.2010г. от МВР гр. София, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на осн. Чл.43, ал.2, т.1, буква „б“ от ЗОП и въз основа на съгласувани заменителни таблици от проектанта, строителен надзор, изпълнител и възложител, поради доказана необходимост от частична замяна на дейности от предмета на поръчката, промяна на количества СМР и намаляване стойността на договора в интерес на възложителя, се сключи настоящия АНЕКС към Договор №77/20.05.2015г. за строителство на обект „Рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа: път SZR 1137/I-6, Калофер-Казанлък/с. Александрово и път SZR 1133/II-56/ Павел Баня-Виден, Община Павел Баня, Област Стара Загора“, съгласно Договор с идентификационен №24/321/01614/14.12.2013г., като страните се споразумяха за следното:

1. Чл.3, ал.1 от Договора се променя и добива следния вид:

Чл. 3 (1) Максималната стойност на договора за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя и количествено-стойностната сметка приложена към нея в това число и стойността на непредвидени СМР е в размер на 3 999 213,68лв. / три милиона деветстотин и деветдесет и девет хиляди двеста и тринадесет лева и шестдесет и осем стотинки / без ДДС.

2. Страните се съгласяват и приемат съгласуваните променени договорени количества СМР. Същите следва да се изпълняват по приложената нова Количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящия анекс с променени количества СМР и намалена обща стойност.

Всички останали клаузи по сключения между страните договор остават непроменени.

Настоящия Анекс се подписа в 4 / четири / еднообразни екземпляра и влиза в сила след сключване на Анекс към договора за безвъзмездна финансова помощ №24/321/01614/14.12.2013г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СТАНИМИР РАДЕВСКИ
Кмет на Община Павел баня




МИМА БОБЕВА
Гл.счетоводител

M.B.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗА ПИ ЕС АЙ АД

/ Георги Илиев Иванов /



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	вид СМР	ед.м.	колич.	ед.цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	Обект: Рехабилитация общински път SZR1137 II-б, Калофер-Казанлък/-с.Александрово			Общо СМР	2 846 300,40
1	Изкоп хумус	м3			
	- ведомост 2.1	м3	1 442,00	18,04	26 013,68
2	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3			0,00
	- ведомост 2.3	м3	1 336,00	18,04	24 101,44
3	Изкоп за окопи и депониране на негодни земни почви	м3			0,00
	- ведомост 4.1	м3	3 079,00	18,04	55 545,16
4	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета, съгласно изискванията на раздел 21 от ТС.	м2			0,00
	- ведомост 2.6	м2	765	5,02	3 840,30
5	Технологично фрезозане асфалтобетонова настилка	м2			0,00
	- ведомост 2.3	м2	369,00	5,55	2 047,95
	- ведомост 3.1	м2	2 474,00	5,55	13 730,70
	- ведомост 3.3	м2	226,00	5,55	1 254,30
	- ведомост 3.2	м2	10 180,00	5,55	56 499,00
6	Депониране на фрезозан обем	м3			0,00
	- ведомост 2.3	м3	15,00	13,62	204,30
	- ведомост 3.2	м3	407,00	13,62	5 543,34
	- ведомост 3.1	м3	148,00	13,62	2 015,76
	- ведомост 3.3	м3	9,00	13,62	122,58
7	Изкоп за почистване на малки съоръжения	м3			0,00
	- ведомост 5.1	м3	22,00	41,16	905,52
8	Пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъснатата зърнометрия 0,40мм	м3			0,00
	- ведомост 2.3	м3	1 336,00	63,45	84 769,20
9	Несортирани каменни фракции за стабилизирани багети	м3			0,00
	- ведомост 2.1	м3	2405	46,61	112 097,05
10	Бетоннови бордюри 15/25/50	м			0,00
	- ведомост 2.2	м	2552,2	39,87	101 756,21
11	Вадене бетоннови бордюри	м			0,00
	- ведомост 2.2	м	2 562,00	6,45	16 524,90
12	Б10 за бордюри	м3			0,00
	- ведомост 2.2	м3	151	221,27	33 411,77
13	Тротоарни олочки 30/30/4	м2			0,00
	- ведомост 2.2	м2	5396	39,87	215 138,52
14	Цименто пясачен разтвор	м3			0,00
	- ведомост 2.2	м3	215,84	224,58	48 473,35
15	Неплътен асфалтобетон (биндер) за изравнителен пласт	т			0,00
	- директно трасе ведомост 3.1	т	1 660,00	222,67	369 632,20
	- ведомост 2.3	т	321,00	222,67	71 477,07
	- ведомост 3.3	т	162,40	222,67	36 161,61
16	Неплътен асфалтобетон за запълване на фрезозани площи	т			0,00
	- ведомост 3.2	т	911,00	229,15	208 755,65
17	Плътен асфалтобетон тип "А" 4 см	м2			0,00
	- ведомост 3.1	м2	33 657,00	27,39	921 865,23
18	Плътен асфалтобетон тип "А" 4 см за зауствания, ав.площадки и др.	м2			0,00